

**PROGRAMA DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.  
(PROEXOES 2016 RECURSO FEDERAL)**

<b>AÑO REPORTADO</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>CICLO RECURSO</b>	<b>DESCRIPCIÓN PROGRAMA</b>	<b>PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO</b>	<b>APROBADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ESTATUS</b>	<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>
2017	IV	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	4,082,632.56	-	RECURSO COMPROMETIDO	18/01/2017
2017	I	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	4,082,632.56	-	EN SOLICITUD DE LICITACIÓN	08/04/2017
2017	II	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	4,082,632.56	-	EN SOLICITUD DE LICITACIÓN	13/07/2017
2017	III	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	4,082,632.56	-	EN SOLICITUD DE LICITACIÓN	09/10/2017
2018	IV	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	4,082,632.56	-	EL RECURSO ESTA COMPROMETIDO	13/01/2018
2018	I	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	4,082,632.56	-	EL RECURSO ESTA COMPROMETIDO	13/04/2018
2018	II	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	4,082,632.56	-	EL RECURSO ESTA COMPROMETIDO	05/07/2018
2018	III	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	4,082,632.56	-	EL RECURSO ESTA COMPROMETIDO	06/10/2018
2018	IV	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	4,082,632.56	4,082,632.56	RECURSO EJERCIDO	07/01/2019
2019	I	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	4,082,632.56	4,082,632.56	RECURSO EJERCIDO	05/04/2019
2019	II	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	4,082,632.56	4,082,632.56	RECURSO EJERCIDO	05/07/2019
2019	III	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	4,082,632.56	4,082,632.56	RECURSO EJERCIDO	07/10/2019
2019	IV	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	4,082,632.56	4,082,632.56	RECURSO EJERCIDO	06/01/2020

**PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.  
(PROEXOES 2016 RECURSO ESTATAL)**

<b>AÑO REPORTADO</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>CICLO RECURSO</b>	<b>DESCRIPCIÓN PROGRAMA</b>	<b>PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO</b>	<b>APROBADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ESTATUS</b>	<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>
2017	IV	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	5,000,000.00	-	EN SOLICITUD DE LICITACIÓN	18/01/2017
2017	I	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	5,000,000.00	-	EN SOLICITUD DE LICITACIÓN	08/04/2017
2017	II	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	5,000,000.00	-	EN SOLICITUD DE LICITACIÓN	13/07/2017
2017	III	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	5,000,000.00	-	EN SOLICITUD DE LICITACIÓN	09/10/2017
2018	IV	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	5,000,000.00	-	EL RECURSO ESTA COMPROMETIDO	13/01/2018
2018	I	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	5,000,000.00	-	EL RECURSO ESTA COMPROMETIDO	13/04/2018
2018	II	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	5,000,000.00	-	EL RECURSO ESTA COMPROMETIDO	05/07/2018
2018	III	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	5,000,000.00	-	EL RECURSO ESTA COMPROMETIDO	06/10/2018
2018	IV	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	5,000,000.00	5,000,000.00	RECURSO EJERCIDO	07/01/2019
2019	I	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	5,000,000.00	5,000,000.00	RECURSO EJERCIDO	05/04/2019
2019	II	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	5,000,000.00	5,000,000.00	RECURSO EJERCIDO	05/07/2019
2019	III	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	5,000,000.00	5,000,000.00	RECURSO EJERCIDO	07/10/2019
2019	IV	2016	PROEXOES 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	5,000,000.00	5,000,000.00	RECURSO EJERCIDO	06/01/2020